

## ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2021

A Xixona, a la sala de plens de la casa consistorial, el dia 22 de juliol de 2021, havent sigut convocats en forma i notificats de l'ordre del dia, sota la presidència d'Isabel López Galera, alcaldessa presidenta, es reuneixen els regidors i regidores Ricardo Mira García, María Teresa Carbonell Bernabeu, Cristian Sirvent Carbonell i Ainhoa López Narbón, del Grup Municipal Socialista; Eduardo Ferrer Arques i José Martínez Sánchez del Grup Municipal Ciutadans Xixona (Cs Xixona), Juan Carlos Francés Romo i María Fuensanta Galiana López, del Grup Popular; Joan Arques i Galiana i Lucas Sirvent García, del Grup Compromís per Xixona i Marcos Ros Planelles, del Grup Més Xixona-Acord Municipal.

N'excusa l'absència Javier Gutiérrez Martín, regidor del Grup Municipal Ciutadans Xixona (Cs Xixona), per motius de salut.


Hi assisteix com a secretari, Alfonso Ramón Calero del Castillo, secretari general de l'Ajuntament de Xixona.

No hi assisteix l'interventor, Eduardo López Suárez.

Tot seguit, la presidència obri la sessió a les 20.00 hores i s'examinen els assumptes que integren l'ordre del dia següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (27/05/2021 -ordinària- i 23/06/2021 -ordinària-).
2. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE ASSABENTADA.
3. SECRETARIA.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA (EXP. 2021/1024).
4. CONTRACTACIÓ.- REAJUSTAMENT D'ANUALITATS I PRIMERA PRÒRROGA DE CONTRACTE. "SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA" (EXP. CONT. 2016/127 I 2021/831).
5. CONTRACTACIÓ.- AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT (2). EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA". SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT (EXP. CONT. 2018/1872).
6. PRECS I PREGUNTES.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

## 1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (27/05/2021 -ordinària- i 23/06/2021 -ordinària-).

Repartides les actes de les sessions del Ple de la corporació **ordinària** del dia **27 de maig de 2021 i ordinària** del dia **23 de juny de 2021**, els regidors reunits renuncien a llegir-les i acorden, per set **vots a favor (5 PSOE i 2 Cs Xixona) dos en contra (2 PP) i tres abstencions (2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM), aprovar-les.**

Joan Arques i Galiana diu que el seu grup s'abstindrà per no estar les actes redactades en valencià.

## 2. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE ASSABENTADA.

Seguidament, es dóna compte de les resolucions dictades des de la convocatòria del Ple ordinari que es va celebrar el 23 de juny de 2021, iniciant-se en la Resolució núm. 717/2021, de data 21 juny de 2021, fins a la Resolució núm. 807/2021, de data 19 juliol de 2021, totes dues incloses.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) pregunta pel Decret núm. 569/2021, sobre el conveni de la Carrerada de Corbins.

L'alcaldesa contesta que ho van retornar de València i s'ha hagut de rectificar el que van indicar en Conselleria.

**La corporació queda assabentada.**

## 3. SECRETARIA.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA (EXP. 2021/1024).

El regidor del Grup Compromís per Xixona, Lucas Sirvent García, exposa la moció de data 13 de juliol de 2021 (NRE 2021/3376, 13/07/2021), amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal d'Hisenda, Especial de Comptes i Educació, en la sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 16 de juliol de 2021, i que es transcriu a continuació:

"A Xixona, a 13 de juliol de 2021

Lucas Sirvent García, amb document d'identitat núm. 48774023Q, com a regidor del Grup Municipal Compromís per Xixona, amb CIF núm. V54892625, a l'Ajuntament de Xixona, a l'empara de les atribucions que confereixen els arts. 114 i 116 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'art. 97 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua inclusió davant el Ple ordinari del mes de juliol de la corporació municipal, i per al seu debat i aprovació, si escau, la següent

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadatos Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original



## MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA

El passat 1 de juny de 2021 va entrar en vigor la nova estructuració de les tarifes elèctriques a conseqüència de les obligacions que la Unió Europea imposa als seus Estats membres. Els canvis de la tarifa tenen com a objectius incrementar l'eficiència del conjunt del sistema elèctric europeu per a reduir les emissions de CO<sub>2</sub>, estimular l'estalvi i l'eficiència energètica o estimular la implantació de l'autoconsum. Tots ells sota la premissa d'aconseguir una transició energètica ecològica i justa, que repartisca equitativament els costos de l'energia i que no deixi ningú arrere.

Encara que aquests objectius sí que estan en la direcció correcta cap a aqueixa transició, no es pot dir el mateix de les mesures implementades per part del Govern d'Espanya per a aconseguir-los. La manera en la qual s'ha regulat i s'està aplicant aquesta nova estructura tarifària i de facturació penalitza de manera desproporcionada als denominats "xicotets consumidors": famílies, treballadors autònoms, petites empreses o la gent que teletreballa.

Malgrat la reforma aplicada, es continua apostant per un sistema marginalista de fixació de preus de l'electricitat, on:


- Continua mantenint-se un pes elevat dels trams fixos en la factura.
- No existeix cap exigència per a les grans elèctriques de transparència respecte als costos reals de producció, transport i distribució de l'electricitat, ni tampoc d'auditar de manera independent i pública aquests costos.
- No hi ha participació de les persones usuàries, només de les empreses del sector elèctric amb interessos econòmics propis, en la fixació de l'estructura tarifària.

D'aquesta manera, l'accés a un bé bàsic essencial com és l'electricitat, fonamental per a l'exercici del dret a l'energia de la ciutadania, es troba una vegada més supeditat als interessos de l'oligopoli elèctric.

A pesar que els canvis en l'estructura afecten la totalitat del sistema tarifari, aquestes tenen una major incidència en el mercat regulat, en el qual es troba la gran part dels xicotets usuaris, ja que no sols els afecta la introducció de la tarifació amb discriminacions horàries, sinó també els importants increments dels preus en tots els trams, els quals sobrepassen àmpliament la tímida baixada dels preus de la potència que s'han inclòs, o la recentment aprovada baixada provisional de l'IVA del 21% al 10% per a l'electricitat.

Si les persones usuàries no realitzen una modificació substancial del seu patró d'ús de l'electricitat, desplaçant el consum cap a la nit o els caps de setmana, el resultat és un fort encariment de la factura. Encara així suposant que aqueix "desplaçament" del consum pugui fer-se, la qual cosa resulta molt complicat per al xicotet comerç o les persones que teletreballen. Aquestes activitats s'estan veient seriosament perjudicades perquè el seu ús de l'electricitat es concentra en els horaris on l'energia es cobra més cara.

Firma 1 de 1	20/09/2021	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo		

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

És fa palès que la revisió, anàlisi i modulació integrals de les càrregues impositives vinculades a l'energia elèctrica és una tasca inajornable que per part del Govern central s'ha de dur a terme per a garantir l'aplicació real dels principis de progressivitat fiscal i de quina "qui contamina paga". I sobretot el que cal abordar de manera urgent és la transparència i el control públic dels costos de producció, transport i distribució de l'energia elèctrica, així com l'eliminació del sistema marginalista de fixació dels preus majoristes.

Cal afegir també que, de cara a la implantació d'aquest nou sistema de tarifes, el Govern espanyol no ha dut a terme cap campanya informativa i de sensibilització de la població respecte a aquestes qüestions, ni ha posat a la disposició de la ciutadania eines (com per exemple, simuladors de consum i aplicació de la tarifa) o informació respecte les mesures d'autoprotecció respecte a la pujada dels preus de l'electricitat que podrien prendre per a adaptar-se, si més no parcialment, a la nova situació.

A més, a pesar que la normativa que va entrar en vigor l'1 de juny preveu un major i millor subministrament de la informació a les persones usuàries en les seues factures, aquestes continuen presentant una elevada complexitat, incloent trams fixos i costos opacs i/o injustificats, descarregant tot el cost d'adaptació i reducció de les emissions generades pel sistema elèctric exclusivament sobre els usuaris i usuàries.

Atesos tots aquests motius, demanem al Ple l'adopció dels següents acords:

1. Instar al Govern d'Espanya a:


a. Demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que investigue les causes reals de la pujada dels preus majoristes i actue amb urgència per a revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses del sector elèctric implicades.

b. Exigir a les grans empreses del sector elèctric transparència respecte als costos reals de producció, transport i distribució de l'electricitat, així com auditar de manera independent i pública aquests costos.

c. Modificar el sistema de fixació del preu de l'electricitat per a eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d'energia, a més de suprimir els trams fixos i que els usuaris i usuàries paguen en funció d'allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum que segueixen el principi de progressivitat fiscal i reconeguen el caràcter de bé essencial de l'electricitat.

d. Fins que aquesta modificació entre en vigor, prendre les mesures adequades per a reduir l'impacte de l'increment dels costos de l'energia derivats del nou sistema de tarifació per als xicotets consumidors, com per exemple el xicotet comerç o les persones que teletreballen, les quals realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d'energia cap a franges de consum amb preus més baixos.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Otros - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

e. Modificar la regulació per a facilitar el repartiment d'energia elèctrica entre autoconsumidors i millorar la compensació econòmica, actualment molt baixa, pels excedents que les instal·lacions d'autoconsum d'electricitat connectades a la xarxa pública aboquen.

f. Establir de manera efectiva i permanent la prohibició de tallar el subministrament elèctric en habitatges habituals en els casos d'impagament a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades.

g. Implementar un programa ambiciós d'ajudes i de suport tècnic, en col·laboració amb l'administració de la Generalitat, en particular dirigit als Ajuntaments, per a impulsar la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic en edificacions públiques i privades, l'autoconsum i les comunitats energètiques locals.

2. Instar, així mateix, en la Generalitat Valenciana i a la Diputació provincial d'Alacant, en l'àmbit de les seues competències, a prosseguir i aprofundir les iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals per a impulsar la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic en edificacions públiques i privades, l'autoconsum i les comunitats energètiques locals.

Lucas Sirvent García

ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA"

El Sr. Sirvent García (Compromís per Xixona) explica la moció i diu que és un tema de rabiosa actualitat, que tenim la llum més cara d'Europa i de la Història d'Espanya i que la nova estructura tarifària penalitza als xicotets consumidors, famílies, PIMES i autònoms. També diu que la baixada de l'IVA no compensa l'augment tarifari. Llig els acords que es proposen i diu que no es quede la cosa com està ja que perjudica la ciutadania.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que aquesta moció és cosa del Govern central i, si donem suport a la moció, per intentar fer alguna cosa, votarà a favor.

El Sr. Francés Romo (PP) diu que, si prospera, encantat, ja que fa falta, però que la proposta no és de l'àmbit d'aquest Ajuntament i que tots són lliures de presentar propostes. També diu que en el preu de la llum el 75% són impostos i que les empreses elèctriques tenen benefici, però també paguen impostos. Que quan la llum puja, puja per a tots, no sols per als xicotets consumidors i creu que ha de ser una cosa justa per a tots i no per a uns si i uns altres no. Que és veritat que estem davant la setmana amb la llum més cara de la història i que la baixada de l'IVA s'ha quedat en anècdota. Acaba dient que votaran a favor.

El Sr. Martínez Sánchez (Cs Xixona) diu que el tema està ara de moda i que, encara que afecta els ciutadans de Xixona, és competència del Govern Central. S'ha baixat l'IVA, però no ha servit de res i que els serveis socials ja informen sobre les famílies a les quals no es pot tallar la llum per no poder pagar. També diu que la moció és bona, que la llum puja per a tots, que tant de bo tire avant, pitjor que s'abstindran.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original



La Sra. Carbonell Bernabeu (PSOE) diu que la moció de Compromís per Xixona és molt actual per la pujada que hi ha hagut de la llum, però que de la moció es desprèn que el Govern va per bon camí, perquè s'estimula l'estalvi energètic, l'autoconsum, la disminució d'emissions de CO<sub>2</sub> i és cert que caldrà canviar coses i li consta que la Ministra de Transició Ecològica s'ha dirigit a Europa perquè canvie el sistema.

Diu que hi ha coses en les quals no es pot estar en contra, i aquest Ajuntament ja fa temps que està regulant el que es demana en la moció. Si una persona té problemes per a pagar la llum, els serveis socials s'encarreguen de l'abonament. La Generalitat Valenciana ja n'està donant suport. Que la moció li sembla bé però no hi ha res del que es demana en la moció que no s'estiga fent ja pel Govern Central. Que es pot fer més, sí, però s'està en el bon camí. Que el seu Grup s'abstindrà.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Sirvent García diu que és un tema transversal i tots els grups són conscients de la importància del tema. Que a Compromís per Xixona se li critica perquè presenta mocions que no són competència de l'Ajuntament i el que fan és presentar mocions d'interès per als veïns del poble i perquè s'inste als organismes competents. Finalitza dient que espera que tot el que s'està fent acabe sent realitat, perquè això és el que demana la gent.

El Sr. Francés Romo diu que cadascun pot presentar la mocions que vulga i no el critica i que no diu que no es presenten mocions que no són competència de l'Ajuntament, però que també suposen gestions que ha de realitzar l'Ajuntament i temps per a això, per a tramitar-les i després queden per ací.

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que s'estan fent actuacions pel Govern Central i que aquest Ajuntament ha anat sempre molt sensible a aquesta situació i la Generalitat Valenciana també i que es va en la bona direcció.


**Sotmesa a votació la moció transcrita anteriorment, la corporació l'aprova per cinc vots a favor (2 PP, 2 Compromís per Xixona i 1 MX-AM) i set abstencions (5 PSOE i 2 Cs Xixona).**

#### **4. CONTRACTACIÓ.- REAJUSTAMENT D'ANUALITATS I PRIMERA PRÒRROGA DE CONTRACTE. "SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA" (EXP. CONT. 2016/127 I 2021/831).**

El regidor delegat de Recollida de Brossa i Neteja Viària, Cristian Sirvent Carbonell, exposa la proposta de data 15 de juliol de 2021 que es transcriu a continuació, prèviament vista per la Comissió Especial de Seguiment i Millora dels Serveis de Recollida de Residus i Neteja Viària i amb un dictamen favorable de la Comissió Municipal de Governació i Urbanisme del dia 16 de juliol de 2021:

"Mitjançant escrit de data 20 de maig de 2021 (Núm. Reg. Entr. 2490), presentat per la persona representant de la mercantil "FOMENTO BENICÀSSIM, SA", -en anagrama FOBESA-, NIF A12006961 (d'ara en avant la mercantil contractista), se sol·licita una pròrroga del contracte de referència per un període **d'1 any**.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	



Considerant el certificat emès pel secretari general de l'Ajuntament, de data 6 de maig de 2021, quant a l'atac informàtic patit el mes d'abril passat, en el qual consta que quasi tota la informació municipal va resultar xifrada i que gran part d'ella no es podrà recuperar.

El Ple de la corporació, en la sessió del dia 25 de maig de 2017, va acordar adjudicar el contracte de referència a la mercantil contractista per un import total d'1.850.710,58 **euros** (10% IVA inclòs), per als quatre anys de duració inicial del contracte. L'import total **anual** ascendeix a la quantitat de 462.677,64 **euros**, desglossat de la forma següent:

- SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS: 231.543,27 euros
- IVA (10%): 23.154,33 euros
- TOTAL: 254.697,60 euros
  
- SERVEI DE NETEJA VIÀRIA: 189.072,76 euros
- IVA (10%): 18.907,28 euros
- TOTAL: 207.980,04 euro

A conseqüència del preu total de l'adjudicació, en la mateixa sessió plenària del dia 25 de maig de 2017 es va acordar reajustar, en la forma que seguidament s'indica, les anualitats autoritzades per acord del mateix òrgan en la sessió del dia 27 d'octubre de 2016 pel qual s'aprovava l'expedient de contractació:

Anualitat	Importe/euros
2017 -6 mesos-	231.338,82
2018	462.677,64
2019	462.677,64
2020	462.677,64
2021 -6 mesos -	231.338,82

(quadre 1)

La prestació del servei es va iniciar el dia 13 de setembre de 2017, segons consta en l'acta; com a conseqüència hauria d'haver-se procedit a un nou reajustament d'anualitats a partir d'aqueixa data i que, no obstant això, no es té constància que s'haja practicat.

Considerant que la primera factura presentada per la mercantil contractista el mes de setembre de 2017 ascendeix a la quantitat de 23.133,88 euros i la resta de factures a raó de 38.556,46 euros, procedeix reajustar les anualitats citades en el quadre 1 anterior en la forma que seguidament s'indica:

Anualitat	Recollida de residus	Neteja viària	Total
2017	76.409,28 €	62.393,98 €	138.803,26 €
2018	254.697,60 €	207.980,04 €	462.677,64 €
2019	254.697,60 €	207.980,04 €	462.677,64 €



2020	254.697,60 €	207.980,04 €	462.677,64 €
2021	178.288,32 €	145.586,06 €	323.874,38 €

(quadre 2)

En data 7 de setembre de 2017 es va subscriure el contracte administratiu per a la prestació del servei públic de referència entre l'Ajuntament i la mercantil contractista.

En la Clàusula quarta del citat contracte s'estableix el següent:

"El contracte tindrà una duració inicial de quatre anys, a comptar des del 13 de setembre de 2017, estenent-se a tals efectes l'Acta d'inici de la prestació del servei, en els termes i terminis indicats en les Clàusules 2 i 14 del PPT.

El contracte podrà ser prorrogat en dues ocasions, per un període adicional d'un any cadascuna. En conseqüència, la duració total del contracte, incloses les eventuais pròrrogues, no podrà excedir de sis anys.

L'acord de pròrroga haurà d'adoptar-se en tot cas amb anterioritat a la finalització del termini del contracte o de qualsevol de les pròrrogues, i haurà d'acordar-se expressament per l'òrgan de contractació, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.

El contractista haurà de continuar en la prestació del servei, una vegada extingit el contracte, fins al moment en què el mateix comence a ser prestat per un nou contractista o per la pròpia entitat local (apartat 5 de la Clàusula 8 del PPT)".

L'enginyer cap del Dep. d'Infraestructures municipal i responsable d'aquest contracte, emet, en data 17 de juny de 2021, informe en el qual consta el següent:

".../...a la vista que el servei s'està prestant de manera correcta no s'observa inconvenient de tipus tècnic en què l'òrgan de contractació acorde la pròrroga del contracte.

En les clàusules 4.1 i 4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques es va determinar el pressupost base de licitació, per a una duració inicial del contracte de 4 anys, i el valor estimat del contracte considerant les seues possibles pròrrogues. En la següent taula es detalla aquesta suma per a cada servei i per a cada anualitat del contracte:

ANUALITAT	NETEJA VIÀRIA	RECOLLIDA DE RESIDUS	TOTAL
1	224.387,50 €	289.112,50 €	513.500 €
2	224.387,50 €	289.112,50 €	513.500 €
3	224.387,50 €	289.112,50 €	513.500 €
4	224.387,50 €	289.112,50 €	513.500 €





ANUALITAT	NETEJA VIÀRIA	RECOLLIDA DE RESIDUS	TOTAL
SUMA	897.550 €	1.156.450 €	<b>2.054.000 €</b>
5	189.200 €	283.800 €	473.000 €
6	189.200 €	283.800 €	473.000 €
SUMA	1.275.950 €	1.724.050 €	<b>3.000.000 €</b>

El preu total, IVA inclòs i per als 4 anys de duració inicial del contracte, que s'especificava en la proposició econòmica presentada per FOBESA, i que es va considerar en la valoració del criteri del PCAP corresponent al menor preu, va anar d'1.850.710,58 € i que es tradueix, per tant, en un **coeficient d'adjudicació** sobre el pressupost base de licitació (2.054.000,00 €) de 0,9010275 (baixa del 9,8972%).

D'altra banda la proposició econòmica presentada per FOBESA equival a un import anual de 462.677,64 € (IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

- Servei de recollida de residus (55,05%): 254.697,60 € (IVA inclòs).
  - Servei de neteja viària (44,95%): 207.980,04 € (IVA inclòs).
- Suma: 462.677,64 €**

Tenint en compte el pressupost base de licitació per a cada pròrroga del contracte i el coeficient d'adjudicació obtingut de la proposició econòmica presentada per FOBESA, es determina que l'import **corresponent a cada pròrroga del contracte** ascendeix a la quantitat de **QUATRE-CENTS VINT-I-SIS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS** (426.186,03 €), IVA inclòs, desglossat de la següent manera conforme als percentatges assignats a cada servei:

- Servei de recollida de residus (55,05%): 234.615,41 € (IVA inclòs).
  - Servei de neteja viària (44,95%): 191.570,62 € (IVA inclòs).
- Suma: 426.186,03 €**

.../...”

De conformitat amb l'informe tècnic anterior, l'import de la pròrroga es distribueix en dues anualitats en la forma que a continuació s'especifica:

Anualitat	Aplicació	Importe/euros
2021	1621.22799. Arreplegada Residus	70.384,62
2021	163.22799. Neteja viària	57.471,16
	TOTAL	127.855,78

(quadre 3)

Anualitat	Aplicació	Importe/euros
2022	1621.22799. Arreplegada Residus	164.230,79



2022	163.22799. Neteja viària	134.099,46
	<b>TOTAL</b>	<b>298.330,25</b>

(quadre 4)

En data 21 de juny de 2021, s'emet informe conjunt per la Intervenció i per la Secretaria General d'aquest Ajuntament en el qual s'informa i fiscalitza favorablement tant el reajustament d'anualitats a què es refereix el quadre 2 anterior com l'autorització de la primera pròrroga d'aquest contracte a partir del dia 13 de setembre de 2021 i fins al dia 12 de setembre de 2022, segons les anualitats i imports a què es refereixen els quadres 3 i 4 anteriors, havent-se incorporat a l'expedient les corresponents retencions de crèdit.

Atès el que es disposa en els articles 23.2, 105.1 i 303.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es regeix aquest contracte, (d'ara en avant TRLCSP).

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple de la corporació de conformitat amb el que es disposa en els apartats 2 i 14 de la Disposició addicional segona del TRLCSP. Així mateix i segons el que es disposa en l'article 47.2, lletra j), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es requereix el vot favorable de la **majoria absoluta** del nombre legal de membres de la corporació per a l'adopció dels acords relatius a aquest contracte.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de la corporació que adopte els acords següents:

**PRIMER.-** Reajustar les anualitats autoritzades en l'acord d'adjudicació del contracte efectuades pel Ple de la corporació en la sessió del dia 25 de maig de 2017 a tenor de la data en què es va iniciar la prestació del servei (13 de setembre de 2017), en la forma següent (quadre 2 anterior):

Anualitat	Recollida de residus	Neteja viària	Total
2017	76.409,28 €	62.393,98 €	138.803,26 €
2018	254.697,60 €	207.980,04 €	462.677,64 €
2019	254.697,60 €	207.980,04 €	462.677,64 €
2020	254.697,60 €	207.980,04 €	462.677,64 €
2021	178.288,32 €	145.586,06 €	323.874,38 €

**SEGON.-** Aprovar expressament una pròrroga d'obligat compliment per a la mercantil contractista i que no suposa modificació del contracte subscrit en data 7 de setembre de 2017 entre l'Ajuntament de Xixona i la mercantil "FOMENTO BENICÀSSIM, SA", -en anagrama FOBESA-, NIF A12006961, per a la prestació del "servei públic de recollida de residus urbans i neteja viària del municipi de Xixona" per un període màxim d'1 any comprès entre el 13 de setembre de 2021 i el 12 de setembre de 2022 i per un import total de 426.186,03 euros (10% IVA inclòs), desglossat de la següent manera:



- Servei de recollida de residus (55,05%): 234.615,41 € (IVA inclòs).
- Servei de neteja viària (44,95%): 191.570,62 € (IVA inclòs).

### TERCER.-

**3.1.-** Autoritzar i disposar a favor de la mercantil contractista una despesa màxima que ascendeix a la quantitat de 127.855,78 euros per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment d'aquest contracte durant l'exercici 2021 amb càrrec a les aplicacions del pressupost municipal vigent i pels imports que es detallen seguidament (quadre 3 anterior):

Anualitat	Aplicació	Import/euros
2021	1621.22799. Arreplegada Residus	70.384,62
2021	163.22799. Neteja viària	57.471,16
	TOTAL	127.855,78

**3.2.-** Autoritzar i disposar a favor de la mercantil adjudicatària la despesa màxima corresponent a l'exercici 2022 que ascendeix a la quantitat de 298.330,25 euros que de conformitat amb el que es disposa en l'article 174.1) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i en l'article 79.2) del RD 500/1990, de 2 d'abril, queda subordinat al crèdit que autoritze el seu respectiu pressupost en la forma següent (quadre 4 anterior):

Anualitat	Aplicació	Import/euros
2022	1621.22799. Arreplegada Residus	164.230,79
2022	163.22799. Neteja viària	134.099,46
	TOTAL	298.330,25

**QUART.-** Notificar aquesta resolució a la mercantil contractista i comunicar-la a la Intervenció municipal i a la persona responsable del contracte.”

El Sr. Sirvent Carbonell, regidor delegat de Recollida de Brossa i de Neteja Viària, comenta la proposta i diu que ja s'ha vist en la Comissió de Seguiment del contracte i en la Comissió Municipal. Diu que al setembre s'acaba el contracte actual, que és de quatre anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals i aquesta és la primera pròrroga i també s'han de revisar les anualitats del contracte que es va iniciar el mes de setembre de 2017 i per això cal reajustar les anualitats i que a partir d'ara les anualitats seran inferiors perquè ja no s'amortitzaran els vehicles de l'anterior contracta.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que està d'acord i que cal comunicar a l'empresa que hi ha moltes queixes per la brossa i que la neteja dels carrers deixa molt a desitjar.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que ja van negociar en l'anterior legislatura i que estan a favor del reajustament, però no en el servei que es dona per part de l'empresa, perquè hi ha moltes queixes i demana que s'avance perquè es contracte de nou com més prompte millor.



El Sr. Francés Romo (PP) diu que es paga menys perquè els vehicles estan amortitzats, però que si s'amortitzen són propietat de l'Ajuntament i si es canvien cal pagar i costaran més.

També diu que en les reunions amb FOBESA han arribat a la conclusió que a les queixes no se'ls dona solució i pensa que el problema no és del contracte, ni de l'empresa, sinó de les decisions dels tècnics municipals i de l'equip de govern, perquè l'empresa funciona amb les ordres que se li dona.

S'han llevat molts punts de recollida del disseminat i els que hi ha semblen abocadors. Hi ha veïns en el disseminat que han d'anar a tirar el fem a 2 km de distància. Hi ha problemes en el barri antic i creu que no és que l'empresa no funcione, sinó que està mal dirigida, per la qual cosa s'ha de vigilar més.

El Sr. Martínez Sánchez (Cs Xixona) diu que recolzaran la pròrroga. Que sempre es pot veure el got mig buit o mitjà ple i que, en relació amb les queixes, diu que s'ha creat una comissió a tal fi i hi ha moltes millores.

El Sr. Sirvent Carbonell diu que qualsevol contracte és difícil de controlar i aquest és el contracte de major import de l'Ajuntament i que la majoria de les queixes són per actuacions incíviques. Que en molts pobles la recollida en el disseminat s'està reduint al mínim i que no es pot comparar viure en el camp o en el centre urbà. Que es paga per la recollida de residus i no per estar a més o menys distància i que pren nota de tot i es veurà què es pot fer o incloure'n en el nou plec, perquè moltes vegades les coses depenen del que diu el plec.

També diu que moltes vegades les queixes no estan fonamentades i que tot és millorable. Aclareix que si es paga menys és perquè les anualitats són inferiors i que l'amortització no és de tots els vehicles, sinó dels de l'anterior contracta. S'ha plantejat l'adquisició de vehicles nous i el principal problema són els vehicles que cal renovar.


Finalitza dient que s'està estudiant el nou plec i espera que siga millor que l'actual.

Obert un segon torn d'intervencions, el Sr. Arques i Galiana diu que sap que hi ha molta gent incívica, però que, com diu el Sr. Francés Romo, cal tenir més control sobre l'empresa.

El Sr. Francés Romo diu que el que s'ha fet, de moment, és llevar punts de recollida i en el nucli urbà s'han canviat punts de recollida i això dificulta a la gent a l'hora de tirar la brossa. Que la gent s'ha de controlar correctament, però que no se sap quan toca neteja i si la gent es queixa, s'ha de netejar més sovint. Finalitza dient que tots fan propostes, però creu que cal prendre decisions correctes.

L'alcaldeessa diu que tots tenim en la ment l'anterior contracta i que s'ha negociat molt amb aquesta, i hi ha dades molt bones gràcies al que està fent i a la col·laboració dels veïns, com el reciclatge, que s'està reciclant més que mai. Que quan estiga en marxa el Pla Local de Residus s'implicarà més els veïns i que s'estan fent les coses bé.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

**Després del debat, se sotmet la proposta a votació i la corporació adopta, per vuit vots a favor (5 PSOE, 2 Cs Xixona i 1 MX-AM) i quatre abstencions (2 PP i 2 Compromís per Xixona), la qual cosa suposa la majoria absoluta dels membres que de fet i de dret la componen, acord de conformitat amb la proposta transcrita anteriorment.**

**5. CONTRACTACIÓ.- AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE MODIFICAT (2). EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA”. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT (EXP. CONT. 2018/1872).**

La regidora delegada de Biblioteca i Arxiu, María Teresa Carbonell Bernabeu, exposa la seua proposta de data 15 de juliol de 2021, amb un dictamen favorable per la Comissió Municipal de Governació i Urbanisme, del dia 16 de juliol de 2021, i que és del tenor literal següent:

“El dia 15 de juliol de 2021 (Núm. Reg. Entrada 3427), Santiago Varela Rizo, arquitecte director de l'obra i responsable d'aquest contracte, presenta un escrit sol·licitant autorització per a la redacció d'un segon projecte modificat de les obres de referència, en el qual exposa el següent:

**“.../...2. ANTECEDENTS**

Signada l'acta de replanteig de l'obra corresponent a REHABILITACIÓ **DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA** en data 20 de DESEMBRE de 2019, per la qual cosa es considera obra començada en data d'endemà.

Durant el temps d'execució de l'obra s'ha detectat incongruències i errors en el Projecte tècnic redactat i licitat per l'Ajuntament de Xixona. Gran part d'aquests errors detectats té a veure amb el càlcul estructural i de recalce de fonamentació realitzat en el projecte.


A part d'aquests errors, s'ha comprovat que existeixen forjats les condicions dels quals no són acceptables per a la posada en funcionament de l'edifici.

Les diferents incongruències del projecte així com els errors detectats en els càlculs d'estructura i fonamentació s'ha anat arreglant en els successius informes elaborats per la D.F. de l'obra mensualment, i que han sigut presentats l'òrgan contractant.

Com a conseqüència es va sol·licitar l'elaboració d'un projecte modificat, que va ser aprovat en Ple de l'ajuntament amb data 31 de maig de 2021.

Després d'aquest projecte modificat i a conseqüència de la continuació de l'obres, sorgeix la necessitat d'adaptar certes partides del projecte modificat a la nova realització de l'obra.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

### 3. OBJECTE

Posar en coneixement de l'Ajuntament la situació material d'aquestes obres contractades, així com **sol·licitar AUTORITZACIÓ PER A elaboració d'un Projecte modificat 2 de l'obra de REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA**, en virtut del reflectit en els articles 203.2, 205, 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

A aquest efecte, el present document incorpora la proposta tècnica que s'arreglarà formalitzada en el Projecte tècnic modificat 2.

### 4. JUSTIFICACIÓ APARTATS 203.2 I 205 DE LA LCSP-2017

Durant l'execució de l'obra i posteriorment a l'elaboració del projecte modificat s'ha comprovat la necessitat de canviar certes partides del projecte original per altres similars però que s'adapten millor a les condicions de l'edifici.

Totes aquestes accions són imprescindibles per a adaptar l'ús de l'edifici el seu nou ús de biblioteca.

Cal ressaltar que en una obra de restauració i sobretot en restauracions d'edificis antics amb sistemes constructius antics és corrent que durant l'obra es necessiten realitzar correccions al projecte, ja que en fase de projecte o, fins i tot, durant la pròpia execució de l'obra no es disposen de totes les dades que apareixen a mesura que aquesta avança.

De conformitat amb l'article 203.2.b, les modificacions a realitzar no estan previstes en el plec de clàusules administratives particulars.


De conformitat amb l'article 205.2.b, és necessari incorporar a l'obra una sèrie de partides que es consideren sobrevingudes.

Les partides noves a incloure en el segon modificat no es van poder preveure en el projecte original perquè la seua aparició és conseqüència de modificacions o correccions d'altres parts de l'obra que han anat ocorrent durant l'esdevenir d'aquesta.

En aquest aspecte, es considera que les modificacions justificades en l'apartat següent són sobrevingudes i imprevisibles en el moment de licitació del contracte perquè:

**- Són conseqüència de decisions d'obra que es fonamenten en els requeriments de l'edifici en a mesura que evoluciona l'obra. Les modificacions són principalment canvis de material o d'ubicació dels mateixos i per tant no suposen un canvi en la classificació del contractista.**

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

- La modificació no altera la modificació del contracte perquè els canvis són xicotets afegits o canvis d'ubicació de materials.

- Les modificacions suposen una quantitat sobre el PEM de 36.000 €, la qual cosa suposa sobre 1.022.906,11 €, la quantitat d'un 3,52%. La quantitat modificada és per tant el 3,52%, que es troba dins dels límits de l'article 205.2.b.3

## 5. PROPOSTA TÈCNICA

Els canvis a introduir tenen a veure principalment amb diverses partides existents en el projecte original i mantingudes en el projecte modificat 1, però que en el moment d'instal·lar-les es considera inviable per les raons exposades a continuació:

1. Respecte a les bandes d'encaminament i botoneres en sòl per a l'adequació de l'edifici al CT-DB-SUA en matèria d'adaptació de l'edifici (sistema podo-tàctil): En el projecte existeix la partida **7.4.15** (*Paviment de senyalització d'itinerari accessible i arrancada d'escala de cautxú en rotllos amb relleu i acanaladura i 4 mm. de grossària, rebut amb cola epoxi sobre capa de pasta anivelladora, i/allisat i neteja, mesura la superfície executada*), aquesta partida es considera que no disposa de la qualitat necessària per a ser instal·lada en l'edifici que ens ocupa, i que no està d'acord a l'estètica i la qualitat dels sòls definits per la DF. En el projecte original els sòls quedaven a definir per la DF, per la qual cosa no podia ser previst amb claredat el sistema pode-tàctil a emprar.
2. La barana de l'escalinata d'accés en vestíbul principal ha de canviar, ja que el nou disseny de l'escala obliga a la col·locació de la barana mitjançant fixadors amb perforació del vidre. Això només es pot realitzar amb vidre temperat. Per tant, ha d'aparèixer una partida nova, i ha de ser descomptada la part proporcional en la partida **7.4.9** del projecte original i del projecte modificat.
3. Amb motiu de no afeblir els murs originals i de mantenir la petjada del pas del temps en l'edifici, **no** s'ha modificat els buits de finestra de l'escala. A conseqüència d'això, la col·locació del passamans segons projecte original impediria l'obertura de les finestres tal com s'han executat. Això implica la col·locació del passamans sobre la barana del lateral dret de l'escala, segons direcció d'ascens. Per tant la partida **7.4.10** del projecte original i modificat ha de ser eliminada i ha d'aparèixer una nova partida.

D'altra banda, s'ha detectat durant l'obra la falta de certes partides en el projecte necessàries per al correcte funcionament de l'edificació:

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadatos Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original





1. Com a compliment del DB-SUA i no contemplat en projecte: Pelut tècnic a l'entrada de l'edifici.
2. Instal·lació d'un sistema WIFI en cada planta, de manera que existisca una bona connexió de l'edifici en matèria de telecomunicacions.
3. Polsador per a l'extinció, per a anul·lar el tret d'un sistema d'extinció automàtica.
4. Col·locació d'un cobert ventiloconvector de fusta en el vestíbul d'entrada, per a evitar el que la maquinària quede a la vista i desprotegida.
5. Font d'aigua al jardí.
6. Adaptació de banc de jardí per a accessibilitat d'elements de seient en jardí.
7. Mur de pedra en jardí per a adaptar les cotes del jardí acabat a les cotes del carrer del carreró.
8. Ampliació de les plantacions de jardí.
9. Formació de paviments àrids per a cobrir jardí, segons modificació del jardí.
10. Directoris i placa indicadora de biblioteca.


La incorporació de la noves partides, l'eliminació de partides que no s'executaran i les modificacions en mesuraments de certes partides, produeixen un increment estimat del **Pressupost d'Execució Material (PEM) de l'obra de 36.000,00 €.../...**

Considerant el que es disposa en els articles 203, 205 i 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, quant a la tramitació de les modificacions dels contractes no previstes en el plec de clàusules administratives particulars i quant a les actuacions a seguir per a la modificació del projecte de les obres.

Considerant que la competència i òrgan de contractació correspon al Ple de la corporació, **ES PROPOSA** que s'adopten els acords següents:

**PRIMER.-** Autoritzar a Santiago Varela Rizo, arquitecte director de l'obra i responsable d'aquest contracte, perquè redacte un segon projecte modificat de les obres de "rehabilitació de la Casa Rovira com a biblioteca". Subvenció Diputació Provincial d'Alacant.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

**SEGON.-** Notificar aquest acord a Santiago Varela Rizo i comunicar-lo a la mercantil "LORQUIMUR, SL" contractista de l'obra, a la Intervenció, negociat de Subvencions i a l'arquitectura tècnica municipals."

La Sra. Carbonell Bernabeu comenta que es podia haver inclòs en la liquidació, però que, en ser unitats noves, ha de ser una modificació del projecte.

El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que votarà a favor, però que sempre hi ha alguna cosa que retarda el final i que cal acabar. Que el jardí està descurat i cal cuidar-lo tot des del principi.

El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona) diu que voldria saber el cost total del projecte.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que amb la baixa està pel pressupost inicial que era d'1.315.000 €. Que exactament no ho té ací però que li'l facilitarà.

El Sr. Francés Romo (PP) llig un extracte:

«Que durant el temps d'execució de l'obra s'han detectat incongruències i errors en el projecte tècnic redactat i licitat per l'Ajuntament de Xixona. Gran part d'aquests errors detectats tenen a veure amb el càlcul estructural i recalç de la fonamentació realitzada en el projecte».

Són comentaris que criden l'atenció, després dels punts que teòricament corresponen a un altre projecte, veig les següents mancances, en tots els punts que diu que són necessaris i que criden l'atenció:

- Ampliació plantes del jardí
- Font d'aigua al jardí
- Plaques indicadores de la biblioteca
- Wifi


No corresponen a la rehabilitació i al final corresponen a una ampliació del projecte.

De tota manera, sent coherents amb el nostre posicionament respecte a la biblioteca, quan hi ha hagut certificacions, hem votat a favor, perquè cal pagar. Però qualsevol ampliació hem votat en contra des del primer moment, per la qual cosa votarem en contra.»

La Sra. Carbonell Bernabeu diu que el jardí ja s'ha rebut per a poder-lo cuidar, que en les rehabilitacions sempre ixen problemes i que hi ha coses que s'han fet per a millorar el projecte.

**La corporació adopta, per vuit vots a favor (5 PSOE, 2 Cs Xixona i 1 MX-AM), dues en contra (2 PP) i dues abstencions (2 Compromís per Xixona), acord de conformitat amb la proposta precedent.**

Firma 1 de 1	Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021	Secretario
--------------	-----------------------------------	------------	------------

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	

## 6. PRECS I PREGUNTES

**6.1)** El Sr. Ros Planelles (MX-AM) li dóna l'enhorabona a l'alcaldesa per com es va actuar de bé en l'incendi, però que la gent que viu en el camp diu que cal fer tallafocs i condicionar les muntanyes i que hi havia projectes que s'han quedat parats i pregunta al Sr. Martínez Sánchez si a partir d'ara es farà alguna cosa per a evitar els incendis.

Contesta la Sra. López Narbón, regidora de Medi Ambient que tenim un Pla local de prevenció d'incendis, que l'any que ve s'actualitzarà i que s'estan fent actuacions per a evitar incendis. Fa 3 o 4 mesos s'ha fet un altre tallafocs en la Carrasqueta.

El Sr. Mira García diu que Hidraqua va oferir fa anys posar-nos en contacte amb la Fundació AGBAR per a alguns temes mediambientals i que s'estan preparant tres plans d'actuació, un per als Anglesos (Penya Redona), un altre per als polígons i un altre per al poliesportiu i que la pandèmia ha fet que queden parats. Hidraqua li ha dit que poden reprendre el tema i aqueixos plans es poden estendre a altres zones. L'empresa també anava a fer activitats en els col·legis, però la pandèmia ho va parar.

**6.2)** El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si és possible fer en alguna zona del poble una xarxa wifi per a la gent.

Contesta el Sr. Ferrer Arques que es pot estudiar i veure una solució.

El Sr. Mira García diu que amb el Pla E es va muntar una xarxa, però no és pública i que l'Ajuntament no pot instal·lar una xarxa pública, per a no entrar en competència amb un operador, encara que Europa ajude.

El Sr. Ros Planelles pregunta si hi ha wifi en el bar del poliesportiu i el Sr. Sirvent Carbonell contesta que es va establir en el plec com a millora a puntuar.

Pregunta el Sr. Ros Planelles que on hi ha wifi públic. L'alcaldesa diu que a la biblioteca.

**6.3)** El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que la Font dels Bassons ha quedat molt bé i que s'ha de netejar i que després de les obres del Barri de l'Almarx, s'ha de pintar el mur del Través.

**6.4)** El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta quan acaben les obres del c/ Francisco Mira Miralles. La Sra. Carbonell Bernabeu contesta que a final de mes.

**6.5)** El Sr. Ros Planelles (MX-AM) diu que ara que cal pintar l'entrada del poble. En eixir de la gasolinera es podria permetre tornar cap al poble sense haver de donar la volta en la rotonda.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que està previst, que ara és així perquè hi ha tanques i s'envaeix el carril contrari i poden venir vehicles en sentit contrari.

**6.6)** El Sr. Ros Planelles (MX-AM) pregunta si se sap una mica de la vacunació dels xiquets.

L'alcaldesa contesta que sap que s'està incrementant la velocitat de la vacunació i està previst que quan comence el curs es vacunen en el mateix col·legi.

**6.7)** El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta al Sr. Martínez Sánchez que els veïns de la zona de l'ermita de Sant Antoni diuen si es pot senyalitzar la zona perquè els cotxes no vagen tan ràpids per l'antiga carretera.

**6.8)** El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta al Sr. Martínez Sánchez que es va votar no a una proposta sobre el comerç *on-line* i es va dir que no i ara l'Ajuntament ajuda a una plataforma de repartiment.

El Sr. Martínez Sánchez contesta que es va fer una reunió amb el comerç i s'impulsarà una plataforma per al poble. Que es va dir no en el moment en què es va presentar la proposta de Compromís per Xixona, però pensa que ara sí és el moment.

El Sr. Arques i Galiana diu que creia que el moment era l'any passat.

**6.9)** El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta a la Sra. Carbonell Bernabeu, que el seu grup va presentar una proposta per a posar una marquesina a la porta del col·legi Sagrada Família i que si l'AMPA ha contestat.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que s'ha vist i s'està estudiant.

**6.10)** El Sr. Arques i Galiana (Compromís per Xixona), pregunta al Sr. Ferrer Arques si s'està complint el plec del Pou de la Neu i si s'està pagant el cànon, que per la pandèmia es va deixar de pagar, si ara es paga.

Contesta el Sr. Ferrer Arques que cal reprendre el tema, que falta algun document i que està veient-ho.

**6.11)** El Sr. Francés Romo (PP) pregunta a l'alcaldesa que va eixir en premsa que el Consell redistribuirà la brossa de Múrcia, a Alacant i si pot proporcionar alguna informació sobre aquest tema i com influirà en la planta de Pedra Negra.

L'alcaldesa contesta que es portarà a Alacant capital.

El Sr. Francés Romo pregunta si no repercutirà en res en la Planta de Pedra Negra aqueixa redistribució.

L'alcaldesa contesta que de moment no.

**6.12)** El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al Sr. Mira García per les modificacions de crèdit.

El Sr. Mira García contesta que ja estan els pagaments al dia i de la resta falta arregar la informació. En la comptabilitat ja s'han restablert les quantitats en



despeses fins a l'atac i si no hi ha més problemes, la setmana que ve ja es podrà començar amb els pagaments.

Quant als ingressos es va recompondre a poc a poc la comptabilitat i a principis d'agost demanarà cita en la Sindicatura de Comptes per a veure la situació i espera que al setembre estiguen les despeses regularitzades.

**6.13)** El Sr. Francés Romo (PP) pregunta per la notícia publicada que el Consell ha decidit portar brossa de Múrcia a Alacant, si això afecta a Pedra Negra.

L'alcaldeessa contesta que, de moment, és només a Alacant capital.

**6.14)** El Sr. Francés Romo (PP) diu que la prova d'instal·lar l'escenari a la porta de l'Ajuntament va eixir bé i la gent va quedar contenta i pregunta si hi haurà més actuacions, perquè la idea és bona i dona vida al poble.

La Sra. López contesta que es veurà la possibilitat de noves actuacions.

**6.15)** El Sr. Francés Romo (PP) diu que es va parlar en l'últim Ple dels camions que vénen per Tibi, ja que els estrangers vénen amb el Google Maps i es colen, però que s'ha assabentat que un tràiler que ve a Kelmy des de fa més de 20 anys, el va parar la policia i el va obligar a tornar a Tibi i venir per la Carrasqueta. Que els que venen ja molts anys i coneixen el poble, la policia els podria deixar passar amb cura i ajudar a la labor de l'empresa.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que la policia, en principi, no ha de deixar passar a ningú, sinó uns altres es queixaran que no els deixen passar a ells.

El Sr. Francés Romo diu que si s'avisava a la policia amb temps es pot ajudar a passar correctament.

El Sr. Martínez Sánchez diu que arreplega la proposta.

**6.16)** El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si l'obra del Castillo s'ha finalitzat. Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que la primera fase sí.

El Sr. Francés Romo pregunta si ja hi ha nou projecte. Contesta la Sra. Carbonell que encara no està redactat. Està previst recuperar les muralles i torrasses de les puntes.

**6.17)** El Sr. Francés Romo (PP) pregunta si les obres del col·legi Sagrada Família estaran acabades per al començament del curs.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que sí, que acabaran la setmana vinent.

El Sr. Francés Romo pregunta per les obres del col·legi Eloy Coloma.

Contesta la Sra. Carbonell Bernabeu que estarà per a poder entrar per l'estàtua. S'està actuant en el pavelló de primària i està previst que acabe a mitjan setembre i si acaben abans es traslladarà infantil a primària i la resta a la Casa de Cultura.

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112>

Metadatos Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original



El Sr. Francés Romo pregunta per les obres del col·legi Cristòfol Colom.

La Sra. Carbonell Bermabeu contesta que s'està revisant el projecte i quan estiga caldrà fer un Ple extraordinari per a aprovar-lo i no endarrerir-lo. Que els del pavelló d'infantil aniran al pavelló gran.

**6.18)** El Sr. Francés Romo (PP) comenta al Sr. Martínez Sánchez que la Diputació va asfaltar el camí d'Abió, però es va quedar un tram sense arreglar. Demana que se sol·licite a la Diputació que s'arregle.

El Sr. Martínez Sánchez contesta que li van dir que es va arribar tard i ja no es pot. Que es veurà si la Diputació pot fer alguna cosa més endavant.

El Sr. Francés Romo diu que, en la mesura que siga possible s'intente arreglar.

**6.19)** El Sr. Francés Romo (PP) pregunta al Sr. Martínez Sánchez si es posaran en marxa les ajudes aprovades en el pressupost.

Contesta el Sr. Martínez Sánchez que sí. Que s'ha tornat a demanar Parèntesi per l'atac informàtic. També una altra de la Diputació i de la partida pròpia s'està treballant en el ben comerç per a posar-la en marxa com més prompte millor i la gent gaste en els comerços del poble.

**6.20)** El Sr. Francés Romo (PP) diu al Sr. Martínez Sánchez si les pistes de pàdel es faran abans o després del pavelló.


Contesta el Sr. Sirvent Carbonell que s'intentarà que siga abans però no ho pot assegurar.

No havent-hi més intervencions, l'alcaldeessa dóna per acabat aquest Ple i diu que es tinga molta cura, perquè la incidència del coronavirus continua pujant. Finalment, desitja un bon estiu a tots.

I, sense més assumptes per tractar, a les 21.50 hores, la presidència alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

El secretari general  
(Document signat electrònicament)  
Alfonso Ramón Calero del Castillo

Firma 1 de 1	Secretario
Alfonso Ramón Calero del Castillo	20/09/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	21c7050088cb4682b79b94bc35ba55a9001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=112</a>	
Metadatos	Clasificador: Altres - Origen: Origen administració Estado de elaboración: Original	